

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З

«06» марта 2019 года

№ 55

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ от 18 июня 2013 года №24 «Об утверждении долгосрочной инвестиционной программы на период 2013-2019 годы Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения Петрозаводского городского округа»

В соответствии с пунктом 10 статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п.34 постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», и подпунктом 35 пункта 10 Положения о Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 9 июля 2013 года № 216-П, приказываю:

Внести изменения в приложения 1-4 инвестиционной программы на период 2013-2019 годы Акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения Петрозаводского городского округа», утвержденной приказом Государственного комитета Республики Карелия Министерства по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетики от 18 июня 2013 года №24 (прилагаются).

И.о. Министра



А.В. Ломако

Приложение 1 к Приказу Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 01.01.2019 № 55

Приложение 1 к Приказу Государственного комитета Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике от 20.12.2018 № 24 "Об утверждении долгосрочных инвестиционных программ на период 2019-2019 годы. Административного округа "Петрозаводский коммунальные системы - Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения Петрозаводского городского округа"

План и источники финансирования долгосрочной инвестиционной программы АО "ПКС-Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения Петрозаводского городского округа на период 2013-2019 годы

№ п/п	Проектно-инвестиционная программа	Объем финансирования, всего	Объем финансирования по состоянию на 01.01.2013	Объем финансирования в период действия программы, тыс.рублей (с НДС)							
				Итого 2013-2019 гг	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
ВСЕГО инвестиций		1 262 336	655 864	606 472	47 791	100 825	153 003	242 400	31 389	18 962	12 102
	собственные средства ОАО "ПКС-Водоканал"	239 699	136 892	102 807	14 258	11 225	8 260	19 000	19 000	18 962	12 102
	заемные средства ОАО "ПКС-Водоканал"	437 062	213 417	223 665	33 533	89 600	44 743	43 400	12 389	-	-
	федеральный бюджет	219 465	219 465	0	-	-	-	-	-	-	-
	средства бюджета Республики Карелия	69 500	69 500	0	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет Петрозаводского городского округа	990	990	0	-	-	-	-	-	-	-
	экологические гранты	280 000	0	280 000	-	-	100 000	180 000	-	-	-
	прочие	15 600	15 600	0	-	-	-	-	-	-	-
1	Водоснабжение	699 759	655 864	43 896	23 533	0	8 260	0	0	0	12 102
1.1	Строительство и реконструкция ВСС г.Петрозаводска. II этап	679 397	655 864	23 533	23 533	0	0	0	0	0	0
	собственные средства ОАО "ПКС-Водоканал"	136 892	136 892	0	-	-	-	-	-	-	-
	заемные средства ОАО "ПКС-Водоканал"	236 950	213 417	23 533	23 533	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	219 465	219 465	0	-	-	-	-	-	-	-
	средства бюджета Республики Карелия	69 500	69 500	0	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет Петрозаводского городского округа	990	990	0	-	-	-	-	-	-	-
	прочие	15 600	15 600	0	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Строительство и реконструкция ВСС г.Петрозаводска. IV этап	12 102	0	12 102	0	0	0	0	0	0	12 102
	собственные средства ОАО "ПКС-Водоканал"	12 102	-	12 102	-	-	-	-	-	-	12 102
	заемные средства ОАО "ПКС-Водоканал"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	средства бюджета Республики Карелия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет Петрозаводского городского округа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Внедрение автоматизированной системы коммунального учета энергоресурсов в системе водоснабжения г.Петрозаводска. Выполнение реализации потенциала энергоэффективности ОАО "ПКС-Водоканал"	8 260	0	8 260	0	0	8 260	0	0	0	0
	собственные средства ОАО "ПКС-Водоканал"	8 260	-	8 260	-	-	8 260	-	-	-	-
	заемные средства ОАО "ПКС-Водоканал"	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Проектировщики финансирования	Объем финансирования, всего	Объем финансирования по состоянию на 01.01.2013	Объем финансирования в период действия программы, тыс.рублей (с НДС)							
				Итого 2013-2019 гг	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
2	Будтоведение	562 577	0	562 577	24 258	100 825	144 743	242 400	31 389	18 962	0
2.1	Модернизация КОС в Петроавтомат	472 001	0	472 001	14 256	89 600	144 743	223 400	0	0	0
	собственные средства ОАО "ТКС-Водоканал"	14 258	-	14 258	14 258	-	-	-	-	-	-
	земельные средства ОАО "ТКС-Водоканал"	177 743	-	177 743	-	89 600	44 743	43 400	-	-	-
	экологические гранты	280 000	-	280 000	-	-	100 000	180 000	-	-	-
2.2	Разработка карьеров для складирования отходов КОС	21 225	0	21 225	10 000	11 225	0	0	0	0	0
	собственные средства ОАО "ТКС-Водоканал"	11 225	-	11 225	-	11 225	-	-	-	-	-
	земельные средства ОАО "ТКС-Водоканал"	10 000	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
2.3	Проектирование кабельной линии от площадки КОС до ПС-75 для перехода на высокое напряжение и новую ценовую категорию. Выделение и планирование территории для размещения в системе водоснабжения ОАО "ТКС-Водоканал"	56 962	0	56 962	0	0	0	19 000	19 000	16 962	0
	собственные средства ОАО "ТКС-Водоканал"	56 962	-	56 962	-	-	-	19 000	19 000	18 962	-
	земельные средства ОАО "ТКС-Водоканал"	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Оптимизация парка транспортных средств для повышения энергоэффективности их использования	3 599	0	3 599	0	0	0	0	3 599	0	0
	собственные средства ОАО "ТКС-Водоканал"	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	земельные средства ОАО "ТКС-Водоканал"	3 599	-	3 599	-	-	-	-	3 599	-	-
2.5	Замена насосных агрегатов на КПС-2в	8 790	0	8 790	0	0	0	0	8 790	0	0
	собственные средства ОАО "ТКС-Водоканал"	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	земельные средства ОАО "ТКС-Водоканал"	8 790	-	8 790	-	-	-	-	8 790	-	-
	собственные средства ОАО "ТКС-Водоканал"	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	земельные средства ОАО "ТКС-Водоканал"	8 790	-	8 790	-	-	-	-	8 790	-	-

План и источники финансирования долгосрочной инвестиционной программы АО "ПКС-Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения Петрозаводского городского округа с детализацией по видам работ

№ п/п	Мероприятие/источники финансирования	Всего финансирование проектов	Факт финансирования проектов по состоянию на 01.01.2013	В том числе по источникам, тыс. рублей (с НДС)							Экологические гранты	Прочие
				Итого 2013-2019 годы	Собственные средства ОАО "ПКС-Водоканал"	Заемные средства ОАО "ПКС-Водоканал"	Средства бюджета Республики Карелия	Бюджет Петрозаводского городского округа	Федеральный бюджет	Бюджет Петрозаводского городского округа		
Всего		1 252 336	655 864	606 472	102 807	223 665	0	0	0	0	280 000	0
1	Водоснабжение	699 759	655 864	43 895	20 362	23 533	0	0	0	0	0	0
1.1	Строительство и реконструкция ВОС г.Петрозаводска. II этап	679 397	655 864	23 533	0	23 533	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Разработка проектно-сметной документации	47 397	47 397	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Реконструкция насосной станции 1 подъема производительностью 145 тыс. куб. м/сут.	57 700	57 700	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Резервное хозяйство	66 100	66 100	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Строительство станции Уф-обеззараживания мощностью 124 тыс.м.куб.сут.	46 700	46 700	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию станции Уф-обеззараживания мощностью 124 тыс.м.куб.сут.	63 200	63 200	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6	Установка резервуара-усреднителя производительностью 21 тыс.куб.м.сут. промывной воды	77 400	77 400	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7	Строительство горизонтального отстойника, сгустителя осадка и установки оборудования	81 600	81 600	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8	Завершение работ по монтажу сгустителя осадка производительностью 480 куб.м./сут.осадка	22 200	22 200	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9	Строительство корпуса механического обезжелезивания осадка производительностью 77 куб.м.сут.твёрдого осадка и 383 куб.м.сут.воды	113 800	113 800	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.10	Прокладка инженерных коммуникаций	83 300	69 767	13 533	-	13 533	-	-	-	-	-	-
1.1.11	Благоустройство территории	20 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-
1.2	Строительство и реконструкция ВОС г.Петрозаводска. IV этап	12 102	0	12 102	12 102	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Разработка проекта ликвидации склада хлора	644	-	644	644	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Монтаж установок по приготвлению и дозированию гипохлорита натрия	11 458	-	11 458	11 458	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов в системе водоснабжения г. Петрозаводска, выявление и реализация потенциала энергосбережения в ОАО «ПКС-Водоканал»	8 260	0	8 260	8 260	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Разработка и внедрение автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов, в том числе:	5 900	-	5 900	5 900	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1	Предпроектное обследование	649	-	649	649	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.2	Проектирование	472	-	472	472	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.3	Поставка оборудования для системы сбора данных	1 062	-	1 062	1 062	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.4	Внедрение системы сбора данных	531	-	531	531	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.5	Внедрение специализированного ПО	2 950	-	2 950	2 950	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.6	Опытная эксплуатация	236	-	236	236	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Услуги энергоменеджмента (Обследование объектов на предмет выявления потенциала энергосбережения, Разработка плана мероприятий по снижению затрат, Анализ изменения стоимости потребляемой электрической энергии при изменении ценовых категорий и уровня напряжения в точке присоединения ВОС с СН2 на ВН, Оперативное управление ЦК, обучение персонала).	2 360	-	2 360	2 360	-	-	-	-	-	-	-
2	Водоотведение	562 577	0	562 577	52 445	200 132	0	0	0	0	280 000	0

№ п/п	Мероприятия/Источники финансирования	Всего финансирования проектов	Факт финансирования проектов по состоянию на 01.01.2013	В том числе по источникам, тыс. рублей (с НДС)							Прочие
				Итого 2013-2019 годы	Собственные средства ОАО «ПКС-Водоканал»	Заемные средства ОАО «ПКС-Водоканал»	Федеральный бюджет	Средства бюджета Республики Карелия	Бюджет Петрозаводского городского округа	Экологические гранты	
2.1	Модернизация КОС г.Петрозаводск	472 001	0	472 001	14 258	177 743	0	0	0	280 000	0
2.1.1	Разработка проектно-сметной документации	14 258	-	14 258	14 258	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Оборудование для химического осаждения	6 400	-	6 400	-	-	-	-	-	6 400	-
2.1.3	Аerotенки и технологический процесс	194 743	-	194 743	-	177 743	-	-	-	17 000	-
2.1.4	Модификация существующего здания воздушных осушителей	14 000	-	14 000	-	-	-	-	-	14 000	-
2.1.5	Реконструкция существующих вторичных отстойников	54 600	-	54 600	-	-	-	-	-	54 600	-
2.1.6	Новые иловые насосы	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-
2.1.7	Капитальный ремонт насосной станции на входе	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-
2.1.8	Новые вторичные отстойники	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	90 000	-
2.1.9	Новые загриваемые песколовки	53 000	-	53 000	-	-	-	-	-	53 000	-
2.2	Разработка карьера для складирования осадка с КОС	21 225	0	21 225	11 225	10 000	0	0	0	0	0
2.2.1	Строительно-монтажные работы на площадке №1	10 000	-	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-
2.2.2	Строительно-монтажные работы на площадке №2	11 225	-	11 225	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Прокладка кабельной линии от площадки КОС до ПС-79 для перехода на высокие напряжения и новую ценовую категорию. Выявление и реализация потенциала энергосбережения в системе водопроводения ОАО «ПКС-Водоканал»	56 962	0	56 962	56 962	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Услуги энергосервиса (обследование объектов на предмет выявления потенциала энергосбережения. Аудит изменения стоимости потребленной электрической энергии при изменении ценовых категорий и уровня напряжения в точке присоединения КОС с СН2 на ВН).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Проектные работы	4 077	-	4 077	4 077	-	-	-	-	-	-
2.3.3	Строительно-монтажные работы	44 401	-	44 401	44 401	-	-	-	-	-	-
2.3.4	Прочие, в том числе:	8 460	-	8 460	8 460	-	-	-	-	-	-
2.3.4.1	оплата мощности по договору техприсоединения	3 354	-	3 354	3 354	-	-	-	-	-	-
2.3.4.2	приобретение линейной ячейки	4 575	-	4 575	4 575	-	-	-	-	-	-
2.3.4.3	оформление документов для выделения в аренду земли под кабельную линию	354	-	354	354	-	-	-	-	-	-
2.3.4.4	Кадастровые работы	177	-	177	177	-	-	-	-	-	-
2.3.3	Пульсо-напорные работы	24	-	24	24	-	-	-	-	-	-
2.4	Оптимизация парка транспортных средств для повышения энергоэффективности их использования	3 599	0	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0
2.4.1	Поставка оборудования	3 599	-	3 599	-	3 599	-	-	-	-	-
2.5	Замена насосных агрегатов на КНС-2а	8 790	0	8 790	0	8 790	0	0	0	0	0
2.5.1.	Поставка оборудования	8 771	-	8 771	-	8 771	-	-	-	-	-
2.5.2.	Монтаж оборудования	19	-	19	-	19	-	-	-	-	-

График выполнения долгосрочной инвестиционной программы АО "ПКС-Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения Петрозаводского городского округа с детализацией по проектам

№ п/п	Мероприятия инвестиционной программы	начало	окончание
1. Новое строительство, модернизация и реконструкция. Водоснабжение			
1.1	Строительство и реконструкция ВОС г.Петрозаводска. II этап	01.03.2009	10.02.2014
1.1.1	Проектно-изыскательские работы, включая согласования и экспертизы	01.03.2009	31.12.2010
1.1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	20.10.2010	30.06.2013
	Реконструкция насосной станции 1 подъема производительностью 145 тыс. куб. м/сут	01.09.2009	30.12.2010
	Реагентное хозяйство	01.09.2010	30.09.2011
	Строительство станции УФ-обеззараживания мощностью 124 тыс.м.куб./сут.	01.12.2009	30.12.2011
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию станции УФ-обеззараживания мощностью 124 тыс.м.куб./сут.	01.01.2012	30.06.2012
	Установка резервуара-усреднителя производительностью 21 тыс.куб.м./сут. промывной воды	01.09.2010	30.12.2011
	Строительство горизонтального отстойника, сгустителя осадка и установке оборудования	01.10.2011	30.12.2011
	Завершение работ по монтажу сгустителя осадка производительностью 460 куб.м./сут.осадка	01.10.2012	30.06.2013
	Строительство корпуса механического обезвоживания осадка производительностью 77 куб.м./сут.твердого осадка и 383 куб.м./сут.воды	01.10.2012	30.06.2013
	Прокладка инженерных коммуникаций	01.10.2011	30.06.2013
	Благоустройство территории	30.06.2012	30.06.2013
1.1.3	Поставка оборудования	01.04.2011	31.08.2013
1.1.4	Приёмо-сдаточные испытания и пуско-наладка	01.09.2012	31.12.2013
1.1.5	Ввод объекта в эксплуатацию	10.01.2014	10.02.2014
1.2	Строительство и реконструкция ВОС г.Петрозаводска. IV этап	01.06.2018	30.06.2019
1.2.1	Разработка проекта ликвидации склада хлора	15.01.2019	30.06.2019
1.2.2	Строительно-монтажные работы, в т.ч.	01.07.2014	01.08.2016
	Монтаж установок по приготовлению и дозированию гипохлорита натрия	01.06.2018	01.12.2018
1.2.3	Поставка оборудования	01.06.2018	01.12.2018
1.2.4	Приёмо-сдаточные испытания и пуско-наладка	01.12.2018	30.12.2018
1.3	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов в системе водоснабжения г. Петрозаводска, выявление и реализация потенциала энергосбережения в ОАО «ПКС-Водоканал»	10.11.2015	31.12.2016
1.3.1	Утверждение ТЗ и основных ТЭП проектов	01.11.2015	10.11.2015
1.3.2	Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации на проведение ПИР и СМР, заключение договоров	10.11.2015	10.12.2015
1.3.3	Предпроектное обследование объектов. Разработка плана мероприятий	11.12.2015	31.01.2016
1.3.4	Проектные работы	01.02.2016	01.03.2016
1.3.5	Поставка оборудования для систем сбора данных	15.02.2016	15.04.2016.
1.3.6	Внедрение системы сбора данных	01.04.2016	01.06.2016
1.3.7	Внедрение программного обеспечения (сервер+специализированное ПО+обучение)	01.05.2016	30.06.2016
1.3.8	Опытная эксплуатация	01.07.2016	01.08.2016
1.3.9	Услуги энергоменеджмента (Анализ изменения стоимости потребленной электрической энергии при изменении ценовых категорий и уровня напряжения в точке присоединения ВОС с СН2 на ВН. Оперативное управление ценовыми категориями, обучение персонала)	01.07.2016	31.12.2016
2. Новое строительство, модернизация и реконструкция. Водоотведение			

№ п/п	Мероприятия инвестиционной программы	начало	окончание
2.1	Модернизация КОС-а Петрозаводска	01.03.2013	31.12.2017
2.1.1	Проектно-изыскательские работы, включая согласования и экспертизы	01.03.2013	31.12.2013
2.1.2	Строительно-монтажные работы, в т.ч.:	01.04.2014	01.07.2016
	Оборудование для химического осаждения	01.03.2015	30.12.2015
	Аэротенки и технологический процесс	01.11.2014	30.12.2016
	Модификация существующего здания воздуходувок	01.03.2015	30.12.2016
	Реконструкция существующих вторичных отстойников	01.06.2014	01.07.2015
	Новые иловые насосы	01.03.2015	30.03.2016
	Капитальный ремонт насосной станции на входе	01.10.2015	30.09.2016
	Новые вторичные отстойники	01.06.2015	30.06.2016
	Новые аэрируемые песколовки	01.06.2015	30.06.2016
	Строительно-монтажные работы на площадке №5	05.03.2016	30.12.2016
	Строительно-монтажные работы на площадке №6	05.03.2016	30.12.2016
	Строительно-монтажные работы на площадке №7	05.03.2016	30.12.2016
2.1.3	Поставка оборудования	01.04.2015	30.12.2016
2.1.4	Приёмо-сдаточные испытания и пуско-наладка	15.01.2017	01.12.2017
2.1.5	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2017	31.12.2017
2.2	Прокладка кабельной линии от площадки КОС до ПС-79 для перехода на высокие напряжения и новую ценовую категорию. Выявление и реализация потенциала энергосбережения в системе водоотведения ОАО «ПКС-Водоканал»	20.01.2016	31.08.2016
2.2.1	Утверждение ТЗ и основных ТЭП проектов	15.01.2016	20.01.2016
2.2.2	Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации на проведение ПИР и СМР, заключение договоров	20.01.2016	28.02.2016
2.2.3	Услуги энергоменеджмента (Обследование объектов на предмет выявления потенциала энергосбережения. Анализ изменения стоимости потребленной электрической энергии при изменении ценовых категорий и уровня напряжения в	15.01.2016	15.03.2016
2.2.4	Проектные работы	01.03.2016	30.05.2016
2.2.5	Выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2016	15.08.2016
2.2.6	Пуско-наладочные работы	15.08.2016	31.08.2016
2.2.7	Прочие	01.03.2016	31.08.2016
2.3	Оптимизация парка транспортных средств для повышения энергоэффективности их использования	05.05.2017	30.05.2017
2.3.1	Поставка оборудования	05.05.2017	30.05.2017
2.4	Замена насосных агрегатов на КНС-2а	01.07.2017	30.09.2017
2.4.1	Поставка оборудования	01.07.2017	30.09.2017
2.4.2	Монтаж оборудования	-	-
2.5	Разработка карьера для складирования осадка с КОС	01.03.2013	31.12.2014
2.5.1	Проектно-изыскательские работы, включая согласования и экспертизы	-	-
2.5.2	Строительно-монтажные работы, в т.ч.:	01.03.2013	31.12.2014
	Строительно-монтажные работы на площадке №1	01.03.2013	31.12.2014
	Строительно-монтажные работы на площадке №2	02.03.2014	31.12.2014

Приложение 4 к Грамоту Государственного комитета Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике от 18 июля 2013 года №24 "Об утверждении долгосрочной инвестиционной программы на период 2013-2019 года. Акционерного общества "Петрозаводские коммунальные системы - "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения Петрозаводского городского округа"

План возмещения инвестиционных затрат на период реализации инвестиционной программы АО "Петрозаводские коммунальные системы - "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения Петрозаводского городского округа в 2013-2019 годах

Матр	Наименование НИ	Всего инвестиционные затраты по программе				Учтено при тарифном регулировании или до 01.01.2013	План возмещения затрат на период действия программы 2013-2019 годы						
		Итого затраты	Строительство, модернизация, реконструкция	% за обслуживание кредитных ресурсов	в т.ч. затраты за период действия программы 2013-2019 годы		Итого возмещени	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ВСЕГО инвестиций		830685	571156	259529	499011	213359	49349	82522	72000	65721	65900	70000	73900
1 Итого ВОДОСНАБЖЕНИЕ		487147	335628	151519	173775	148176	31004	57191	50600	40200	40300	40200	40400
1.1 ВОС г.Петрозаводска. II этап		464481	312962	151519	151109	148176	31004	57191	50600	40200	40300	40200	17734
1.2 ВОС г.Петрозаводска. IV этап системы коммерческого учета энергоресурсов в системе водоснабжения г.Петрозаводска, выявление и реализация потенциала энергооборудования в ОАО "ТКС-Водоканал"		14406	14406	0	14406	0	0	0	0	0	0	0	14406
8260		8260	0	8260	8260	0	0	0	0	0	0	0	8260
2 Итого ВОДООТВЕДЕНИЕ		343538	235528	108010	325237	65183	18345	25331	21400	25521	25600	29800	33500
2.1 Модернизация КОС		269681	161671	108010	251380	65183	18345	18300	15640	21600	25600	29800	33500
2.2 Разработка маршрута для прокладки КОС до ПС-79 для перехода на высокое напряжение и новую ценовую категорию. Выявление потенциала энергооборудования в системе водоснабжения ОАО "ТКС-Водоканал"		15828	15828	0	15828	0	0	7031	5760	0	0	0	0
3661		3661	0	3661	3661	0	0	0	0	0	0	0	0
48486		48486	0	48486	48486	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3		5882	5882	0	5882	5882	0	0	0	3921	0	0	0
2.4		5882	5882	0	5882	5882	0	0	0	3921	0	0	0
Замена насосных агрегатов на КНС-2,5 За		5882	5882	0	5882	5882	0	0	0	3921	0	0	0
Итого возмещени							468440	49349	75491	72000	61800	65900	73900
Итого возмещени							479391	49349	82522	72000	65721	65900	73900
в том числе:							10952	0	7031	0	3921	0	0
вместо							468440	49349	75491	72000	61800	65900	73900
прибыль на развитие													

СПРАВОЧНО:

Источники возмещения затрат, в том числе: